	
	Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2011 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ
	Сроки выполнения работ
	Физические параметры объекта
	Проектная сметная стоимость ВСЕГО
(тыс. руб.)
	в том числе
	Цель реализации проекта

	
	
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	Вводимая мощность, протяжен-ность сетей
	Ед. изм.
(км., МВА)
	
	источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Себестоимость
	Прибыль
	

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	17 488,68 
	17 264,48 
	4 688,71 
	4 464,48 
	12 799,97 
	12 800,00 
	 

	1
	КЛ 0,4кВ ТП6 - ул. Шахтерская, д.35 в г.Щекино Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	0,13
	км
	294,26
	253,78
	294,26
	253,78
	 
	 
	реконструкция электросетевого хозяйства

	2
	КЛ 0,4кВ ТП122 - ул. Пролетарская, д. 45-46 в р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	0,18
	км
	365,02
	347,16
	365,02
	347,16
	 
	 
	реконструкция электросетевого хозяйства

	3
	КЛ 6кВ РП5 - ТП36 в г.Щекино Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	1,00
	км
	1 612,51
	1 580,51
	1 612,51
	1 580,51
	 
	 
	реконструкция электросетевого хозяйства

	4
	КЛ 6кВ. п/ст 88-РП6 фидер Г-1 "Б" в г. Щекино Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	1,20
	км
	1 899,65
	1 853,67
	1 899,65
	1 853,67
	 
	 
	реконструкция электросетевого хозяйства

	5
	Распределительная подстанция РП-7 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМ-630 в г. Щекино Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	0,63
	МВА
	4 292,52
	4 243,96
	517,28
	429,36
	3 775,24
	3 814,60
	реконструкция электросетевого хозяйства

	6
	Трансформаторная подстанция ТП-59 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМГ-400 в г. Щекино Тульской области
	январь 2011
	декабрь 2011
	0,80
	МВА
	5 087,26
	5 045,25
	 
	 
	5 087,26
	5 045,25
	реконструкция электросетевого хозяйства

	7
	Приобретение транспортных средств
	январь 2011
	декабрь 2011
	 
	 
	1 811,79
	1 741,17
	 
	 
	1 811,79
	1 741,17
	повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей

	8
	АСКУЭ
	январь 2011
	декабрь 2011
	 
	 
	2 125,68
	2 198,98
	 
	 
	2 125,68
	2 198,98
	снижение коммерческих потерь


